

督查通报

第 8 期

随州市人民政府办公室

2020 年 8 月 3 日

关于全市“厕所革命”工作推进情况的通报

根据市政府领导意见，7 月下旬，市厕所办组织专班对各地“厕所革命”工作推进情况进行了暗访督查，现将有关情况通报如下：

一、总体进展情况

截至 2020 年 7 月 29 日，全市累计完成农户无害化厕所 128058 座、农村公共厕所 879 座、乡镇公共厕所 169 座、城市公共厕所 177 座、交通沿线厕所 11 座、旅游公共厕所 86 座，分别占省定三年目标任务的 113.8%、103.2%、100%、100%、110%、86%。其中：

随县累计完成农户无害化厕所 45352 座、农村公共厕所 349 座、乡镇公共厕所 81 座、城市公共厕所 10 座、交通公共厕所 4

座、旅游公共厕所 39 座，分别占总目标任务的 101%、103.3%、100%、100%、100%、92.9%。

广水市累计完成农户无害化厕所 51535 座、农村公共厕所 366 座、乡镇公共厕所 63 座、城市公共厕所 30 座、交通沿线厕所 5 座、旅游公共厕所 17 座，分别占总目标任务的 106.5%、103.7%、100%、100%、125%、73.9%。

曾都区累计完成农户无害化厕所 21547 座、农村公共厕所 106 座、乡镇公共厕所 20 座、城市公共厕所 80 座、交通沿线厕所 2 座、旅游公共厕所 20 座，分别占总目标任务的 169.6%、102.9%、100%、100%、100%、100%。

随州高新区累计完成农户无害化厕所 7363 座、农村公共厕所 49 座、乡镇公共厕所 5 座、城市公共厕所 14 座、旅游公共厕所 2 座，分别占总目标任务的 135.8%、100%、100%、100%、100%。

大洪山风景名胜区累计完成农户无害化厕所 2261 座、农村公共厕所 9 座、城市公共厕所 3 座、旅游公共厕所 8 座，分别占总目标任务的 212.7%、100%、100%、61.5%。

二、存在的主要问题

（一）工作推进不平衡。截至目前，全市已超额或提前完成了五类厕所的省定三年目标任务，但旅游厕所进度较缓，还有 14 座建改任务未完成，其中随县 3 座、广水 6 座、大洪山 5 座。少数地方对省里提出到 2020 年底全省一类县、二类县农村农户无害化厕所覆盖率分别达到 90%、85% 以上目标任务未全面理解掌

握，工作推进不力，建设进度滞后，如广水市骆店镇塔塘村农户无害化厕所覆盖率不足 50%。

（二）政策落实不到位。少数地方对“厕所革命”认识不足，重视不够，统筹推进不力，存在被动应付现象。随县柳林镇金桥村委会院内、门前、房后的旱厕都未进行改建；广水市骆店镇塔塘村九组 20 号门前联建户厕，仅进行外部改造，内部仍为旱厕；随州高新区淅河镇银河路 102 号旁公厕，位于集镇人口密集地带，来往如厕人员较多，至今仍为旱厕，化粪池裸露，周边环境脏乱差，附近居民反映强烈。

（三）质量监管不严格。少数地方质量监管巡查不严格，部分问题反复出现，有的为农户安装化粪池，尚未与厕所连通便上报完成；有的采购产品质量不过关，施工安装不规范，达不到无害化处理效果。少数地方建改台账档案不完善，为年底迎接考核验收及拨付建改资金等带来隐患，如广水市骆店镇塔塘村建改台账不规范，无一户一档资料。

（四）管理维护不规范。少数地方对管护投入力度少、重视程度低，导致管护质量不高。随县柳林镇大堰角村公厕，水龙头等设备不齐全，厕所内卫生状况较差；广水市骆店镇骆店社区公厕，处于无管护状态，洗手池未接通水，卫生状况较差，电话询问管护人，其对该厕所管护情况不清楚；曾都区舜井大道农业银行旁公厕，洗手池、水龙头等设施不齐全；曾都区洛阳镇张畈停车区交通厕所，水龙头、下水管等设备损坏严重，化粪池排气管

无防水设备。

（五）宣传引导不深入。少数地方对“厕所革命”政策宣传不到位，导致群众对政策理解出现偏差，群众支持率和满意度下降；对文明如厕宣传引导不够，培育良好文明如厕意识不足，导致少数群众难以保持良好的卫生习惯，不注重公共卫生，不爱护公共设施，为管理维护带来压力。

三、下步工作要求

（一）坚持目标导向，全面完成任务。各地要进一步压实工作责任，采取有力措施，紧扣既定目标，对标农村人居环境整治一类县、二类县工作要求，在保证质量的前提下加快建设进度；各部门要认真履行各类厕所牵头推进责任，做好对上衔接争取支持，对下加强指导督办，督促各地全面完成六类厕所建改三年目标任务。

（二）坚持问题导向，确保建改质量。各地各部门要对照通报反馈的问题，聚焦各类厕所易发频发问题，举一反三，全面排查，进一步加大整改工作力度。各地各部门将工程质量摆在突出位置，特别是强化对农户无害化厕所建改全过程的监管，在产品采购、施工安装和工程验收等方面按照要求严格把关，确保各类厕所建改质量。

（三）坚持效果导向，健全管护机制。各地各部门要建立健全各类公厕的运营管理维护机制，多措并举筹措资金，加大管护资金投入，提高日常管护水平，创新长效管护机制，有条件地方

可以探索引进专业管护公司管理；加强对农户的管理维护知识培训，鼓励农户做好户厕的日常维护，确保无害化效果。

（四）坚持政策导向，加强资源整合。各地各部门充分领会国务院、省政府农村人居环境整治、美丽乡村建设等有关“厕所革命”政策，探索将“厕所革命”与农村人居环境整治、美丽乡村建设等有机结合，与垃圾处理、污水处理等统筹运营，有效整合各类资源，切实发挥最大效益。

（五）坚持群众导向，强化宣传发动。各地各部门要通过多种渠道，采取各种措施，加大宣传力度，激发群众活力，争取群众支持；要创新开展文明如厕宣传教育引导，培育公共厕所文化，引导群众形成文明如厕意识，养成爱护公物、保持卫生、文明如厕等良好习惯。

市政府督查室将会同市厕所办组织相关单位，重点对存在问题较多和完成任务有困难的地区，适时开展实地督查。对督查中再次发现的整改落实不到位、建改目标完不成等问题，将移交市作风聚焦栏目在全市范围内曝光。

分送：市政府领导；

各县、市、区人民政府，随州高新区、大洪山风景名胜区
管理委员会，市政府各部门。
