

督查通报

第 11 期

随州市人民政府办公室

2020 年 8 月 24 日

全市 1—7 月投资和重点项目建设情况通报

按照市委市政府工作要求，现将全市 1—7 月固定资产投资和重点项目建设情况通报如下：

一、总体情况

（一）固定资产投资稳步回升。1—7 月，全市完成固定资产投资同比下降 51.8%，在全省市州中名列第 12，较上月前进 1 位。投资降幅环比收窄 8.4 个百分点。7 月当月完成投资同比增长 3.6%。分县市区看，随县累计完成投资同比下降 51%，当月完成投资同比增长 199.5%。广水市累计完成投资同比下降 51.2%，当月完成投资同比增长 0.6%。曾都区累计完成投资同比下降 56.2%，当月完成投资同比下降 26%。随州高新区累计完成投资同比下降 51.6%，当月完成投资同比下降 48.1%。大洪山风景名胜区累计完成投资同比增长 6%，当月完成投资同比增长 132.5%。各地降幅分别较

上半年收窄 11.6、10.2、5.4、0.8 和 11.3 个百分点，其中，大洪山风景名胜区当月完成投资 and 累计完成投资实现“双转正”。

（二）重点领域投资持续回暖。今年以来，全市民间投资增速始终高于全市投资平均增速，完成投资占比达 62.4%，高于去年同期 0.2 个百分点。1—7 月，基础设施投资降幅环比收窄 6.9 个百分点，完成投资占比从年初的 18.9% 提升至 23.3%，补短板成效显著。电器机械和器材制造、计算机、通信和电子设备制造等 6 个制造业行业以及运输代理业、电信、广播电视和卫星传输服务业、商贸服务业等 8 个服务业行业完成投资超过去年同期。

（三）重点项目建设顺利推进。印发加强省市级重点项目保障服务措施 17 条，重点项目建设加速推进。随州市中医医院新院区、随县香菇智慧交易城等 8 个 10 亿元以上项目开工建设。10 个省级重点项目开工 90%（未开工的间苯二酚项目拟在中期调整时调出），已开工项目完成年度投资计划的 37.6%，华润京桥龙门风电场提前 5 个月完成年度投资计划。211 个市级重点项目开工 141 个，开工率 66.8%；已开工项目完成年度投资计划的 47.8%。全市 5000 万元以上、亿元以上项目完成投资占比分别同比提高 19.8、8.6 个百分点。随州火电厂等重大项目前期工作加快推进。

（四）重大项目谋划持续发力。一是全力推进争资项目谋划。市政府于本月中旬即启动 2021 年度生态文明建设、社会民生保障等领域中央预算内资金申报工作，并召开专题会议，分管副市长亲自安排部署，成效显著。目前，各地各部门正在抓紧编制各专项申报计划草案。二是全力推进“十四五”重大项目谋划。截至目前，全市已谋划“十四五”重大项目 2303 个、总投资 1.7 万亿，其中 10 亿元以上项目 281 个、总投资 9766.2 亿元。推荐随州

香菇一二三产业融合发展、应急产业示范基地等 19 个项目纳入国家级相关规划，总投资 1420 亿元，其中泰晶科技飞机控制系统气密性连接器产业化、金龙材料 JM 通用柔性运输捆绑加固器 2 个项目被国家批准为联合共建项目，填补了我市单个工业项目进入国家级规划的空白。谋划申报大型火电二期、随州综合物流园等 38 个项目纳入省级储备库，总投资 2088.65 亿元。三是全力推进重大项目落地。强化建立重大项目前期调度工作机制，加快重大项目前期推进。随州大型火电项目、江南专业应急专用车生产、G316 平林至淅河段改扩建工程等 7 个 10 亿元以上项目拟于今年年内开工建设，还有 54 个总投资过 10 亿元以上的项目正在推进前期工作，总投资达 2849.4 亿元，其中，总投资 80 亿元的随州未来中心城、总投资 10 亿元的中储粮随州直属库搬迁、总投资 15.6 亿元的随州府□河水生态环境综合治理、总投资 10 亿元的东风随专 5 万辆整车生产、总投资 61.5 亿元的随信高速公路、总投资 54.4 亿元的随州市智能电网建设等一批项目有望在 2021 年开工，基本形成“储备一批、落地一批、建设一批、投产一批”有序接续、滚动实施的良好格局。

（五）项目投资后劲不断增强。一是“三库”调度有序推进。1—7 月，全市储备库入库 5000 万元以上投资项目 169 个，总投资 1972.7 亿元，为去年固定资产投资规模 2.65 倍。储备库转建设库转化率为 35.98%，超时序进度 18.5 个百分点，建设库转达效库转化率为 18.87%，超时序进度 7.2 个百分点。二是投资统计基础不断夯实。7 月份，全市新增入库项目 55 个（5000 万元以上项目 42 个），其中，随县新增入库项目 10 个，广水市新增入库项目 27 个，曾都区新增入库项目 14 个，随州高新区新增入库项目 4

个。截至目前，全市累计纳入统计联网直报 5000 万元以上项目 368 个，同比增加 82 个，增长 28.7%；其中投资过亿元以上项目 213 个，同比增加 24 个，增长 12.7%。三是市场投资意愿不断增强。截至 7 月底，全市通过全省投资项目在线审批监管平台申请立项（含核准、备案）项目 1359 个，比去年同期增加 616 个，增长 82.9%；总投资 1558.3 亿元，增长 122.8%。

二、存在的主要问题

（一）工业投资乏力。1—7 月，全市工业投资同比下降 58.5%，完成投资占比连续 4 个月低于 40%；工业技改投资同比下降 70.9%，降幅高于全市投资平均降幅 19.2 个百分点。从项目规模看，5000 万元以下工业项目个数同比减少 303 个，完成投资同比下降 92.7%；分地域看，曾都区工业投资降幅达 77.7%，随县技改投资降幅达 90%，分别拉低全市平均 5.6 和 5 个百分点。

（二）区域发展不平衡。自 3 月底疫情解封以来，各地项目建设竞相发力，固定资产投资全面提速。7 月份，随县、广水市、大洪山 3 地投资强度赶超去年同期，但曾都区、随州高新区当月完成投资仍分别低于去年同期 26 和 48.1 个百分点。其中，曾都区固定资产投资累计增速低于全市平均 4.4 个百分点，拉低全市总体增速 1.2 个百分点；在库 5000 万元以上项目同比减少 6 个。

（三）项目谋划储备不充分。一是在争资项目谋划上，部门之间信息共享不及时、形成合力不够。如在城市排水防涝、老旧小区改造等中央无偿资金支持领域，个别地方因行业主管部门意愿不强、怕麻烦而放弃申报。二是在十四五项目谋划上，大项目、好项目不多，县市区之间不平衡。截至目前，随县共谋划“十四五”项目 312 个，总投资 1825 亿元；广水市共谋划“十四

五”项目 405 个，总投资 3029.6 亿元；曾都区共谋划“十四五”项目 722 个，总投资 2151 亿元；随州高新区共谋划“十四五”项目 106 个，总投资 488.8 亿元；大洪山共谋划“十四五”项目 87 个，总投资 173 亿元。部分项目前期工作准备不充分，仍处于概念阶段；部门之间、部门与地方之间谋划项目存在相互交叉重叠的现象。同时，创新引导不够，新技术、新产业、新业态、新模式等领域项目偏少。

三、下一步工作建议

（一）全力以赴抓推进。组织开展 9 月份全市重大项目集中开工暨观摩拉练活动，通过“三看三不看”（看大不看小、看新不看旧、看产业项目不看基础设施项目）比晾晒投资项目建设成绩单，倒逼各地加快重大项目建设进度。抢抓当前施工黄金期，督促中央和省预算内投资、中央特别国债、政府专项债等政府投资项目尽快形成更多实物工作量，发挥政府投资效益。加大招商引资项目的落地力度，推动重点项目保障服务政策落地落实，对未开工的招商引资和省市级重点项目强化要素保障和前期工作推进，对已开工项目加强调度，确保后 100 天冲刺赶上去年进度。

（二）全力以赴抓争取。聚焦 2021 年度中央预算内投资计划申报，瞄靶定向、精准发力，分行业分领域强化项目谋划储备、前期推进、开工建设，为正式申报奠定基础。坚持日战夜突、跑步进京、应争尽争，最大限度获得中央和省预算内无偿资金支持。紧密跟踪中央、省预算内投资、特别国债和地方政府专项债政策方向，创新谋划项目、有效整合资源、加快推进前期，争取更多份额。聚焦《湖北省疫后重振补短板强功能“十大工程”三年行动方案（2020—2022 年）》中公共卫生体系、交通、水利、能

源、新基建、冷链物流和应急储备设施、城市、产业园区提升、新一轮高标准农田建设、生态环境等十大领域，及时更新、充实、完善项目库，并加强与省直各牵头部门汇报衔接，争取我市更多项目挤进省级项目库。持续更新完善全市“十四五”重大项目库，围绕“两新一重”“打造湖北样板”等，再研究提出一批关系全局、带动作用强的重大工程项目，力争投资总规模达到2万亿元，为“十四”期间全市投资总量突破5000亿元奠定坚实基础。

（三）全力以赴抓调度。紧盯每月3日项目法人入库、13日项目入库2个关键时间节点，重点围绕未入库的市级重点项目和今年以来集中开工的重大项目，确保项目统计入库条件一旦具备即申报入库，实现应统尽统。紧盯每月1—5日投资数据报送关键时间节点，提前精准摸清在库项目的投资完成情况，及时组织各数据报送单位按时按要求报送投资数据。紧盯民间投资、工业投资、技改投资、基础设施投资等关键指标，定时、定向、定项调度，务求指标逻辑匹配、结构持续优化、总量平稳增长。强化储备、建设、达效“三库”运行管理，确保完成储备规模2倍及以上、储备库转建设库转化率30%以上、建设库转达效库转化率20%以上的省定目标。

附件：2020年1—7月各地固定资产投资主要指标完成情况

附件:

2020年1-7月各地固定资产投资主要指标完成情况

地区	固定资产投资				民间投资		工业投资		工业技改		截止2020年7月 在库项目		2020年1-7月 新增入库项目	
	累计增幅 (%)	排名	当月增幅 (%)	排名	增幅 (%)	排名	增幅 (%)	排名	增幅 (%)	排名	个数	排名	个数	排名
随州市	-51.8	—	3.6	—	-51.6	—	-58.5	—	-70.9	—	566	—	224	—
随县	-51	2	199.5	1	-51.1	2	-52.5	3	-90	4	114	3	67	2
广水市	-51.2	3	0.6	3	-51.5	3	-49.4	2	-38.8	1	187	1	89	1
曾都区	-56.2	5	-26	4	-50.8	1	-77.7	4	-88.8	3	149	2	50	3
随州高新区	-51.6	4	-48.1	5	-58.9	4	-48.4	1	-45.9	2	108	4	16	4
大洪山风景 名胜区	6	1	132.5	2	—	—	—	—	—	—	8	5	2	5

分送：市政府领导；

各县、市、区人民政府，随州高新区、大洪山风景名胜区
管理委员会，市政府各部门。
