

督查通报

第 15 期

随州市人民政府办公室

2020 年 9 月 27 日

2020 年 1—9 月全市政府专项债券 申报发行和资金使用情况通报

现将 2020 年 1—9 月全市政府专项债券申报发行和资金使用情况通报如下：

一、基本情况

（一）债券发行情况

截至 9 月底，全市成功发行政府专项债券项目 22 个，发债资金需求 19.32 亿元，按照工程进度和用款计划已发债到位资金 8.37 亿元。其中：市本级发债项目 11 个，到位资金 4.95 亿元；随县发债项目 6 个，到位资金 2.52 亿元；广水市发债项目 3 个，到位资金 0.5 亿元；随州高新区发债项目 1 个，到位资金 0.35 亿元；大洪山风景名胜区发债项目 1 个，到位资金 0.05 亿。

（二）资金使用情况

截至目前，财政部门已拨付专项债券资金 7.32 亿元（不含 9 月份发债金额），拨付进度为 100%；项目单位实际使用 4.19 亿元，使用进度为 57.24%。其中：市本级到位资金 4.65 亿元，实际使用 2.06 亿元，使用进度为 44.3%；随县到位资金 2.02 亿元，实际使用 1.74 亿元，使用进度为 86.14%；广水市到位资金 0.3 亿元，实际使用 0.3 亿元，使用进度为 100%；随州高新区到位资金 0.35 亿元，实际使用 0.09 亿元，使用进度为 25.71%。

二、工作进展

9 月份，各地各部门持续加压发力，强化跟踪督办，加快推进招标工作，及时补齐项目发债资料，取得较大成效。目前，全市专项债券在审项目 29 个（不含续发项目 7 个），资金需求 32.83 亿元，其中：市本级在审项目 13 个（不含续发项目 7 个），资金需求 17.53 亿元，市水利和湖泊局局府澧河上游白云湖水环境提升工程、随州职业技术学院体育馆、市公共检验检测中心大楼建设等三个项目省财政厅已同意恢复评审，这些项目发债资料通过评审后可按照工程进度和用款计划申报 10 月份发债。曾都区政府主要领导亲自挂帅，组建专班，多次到省财政厅汇报专项债券项目申报发行工作，目前曾都区专项债券在审项目 5 个，资金需求 3.99 亿元，其中：曾都医院门诊综合楼、周家寨棚改、龚家棚棚改等 3 个项目，资金需求 2.75 亿元，已通过专家评审，可申报 10 月份发债计划，有望破“零”。

目前，全省 2020 年专项债券发行进入冲刺阶段，按照中央关于 10 月底前完成新增债券发行的工作要求，省财政厅拟于 10 月 19 日、28 日发行今年最后两批新增专项债券，各项目单位要重点瞄准在审项目，全力做好发行准备工作，确保圆满完成全年债券发行任务。同时，对已成功发债的项目，加快推进项目建设，分类制定用款计划，确保资金年内使用完毕，切实提高债券资金使用效益。

附件：1.2020 年全市政府专项债券申报发行情况表

2.2020 年市本级政府专项债券重点督办项目情况表

附件 1

2020 年全市政府专项债券申报发行情况表

（截至 9 月底）

单位：万元

序号	区划名称	申报需求		成功发债		
		项目个数	资金需求	项目个数	资金需求	到位资金
	合计	155	1751345	22	193200	83700
1	市本级	58	841620	11	151000	49500
2	随县	35	273950	6	33200	25200
3	广水市	13	134500	3	5000	5000
4	曾都区	37	457425	0	0	0
5	随州高新区	9	38350	1	3500	3500
6	大洪山风景名胜区	3	5500	1	500	500

附件 2

2020 年市本级政府专项债券重点督办项目情况表

(截至 9 月底)

单位: 万元

序号	项目名称	项目单位	发债需求	项目进展	省财政厅意见
合计			295400		
一、正在进行专家评审的项目 (13 个)			175300		
1	城市应急水源工程	市城投公司	30000	已具备施工许可, 正在办理变更项目实施主体, 发债资料正在评审。	债券申报主体存在国开基金、农发基金直接或间接参股情况, 需变更项目实施主体, 发债资料通过评审后可申报发行。
2	公共检验检测中心大楼建设	市城投公司	2500	属在建项目, 正在办理变更项目实施主体, 发债资料正在评审。	发债资料通过评审后可申报发行。
3	城南新区棚户区改造(涪水片)建设项目(二期)	市城投公司	5000	已开工, 发债资料正在评审。	发债资料评审通过后可申报发行。
4	向阳棚改二期项目(北区)	市城投公司	8000	已开工, 发债资料正在评审。	发债资料评审通过后可申报发行。
5	城南新区棚户区改造(涪水南片)(7 至 12 号楼)项目	市城投公司	8000	已具备施工许可, 发债资料正在评审。	发债资料评审通过后可申报发行。
6	涪水棚改安置房及配套设施(老城区 2016 年第一批棚户区改造一期工程(城南片区))项目	市建投公司	8000	已具备施工许可, 发债资料正在评审。	发债资料评审通过后可申报发行。
7	交通大道沿线棚户区改造(暨老火车站及白云湖沿岸棚户区改造)安置房项目及交通大道沿线棚户区改造(蒋岗片区)	市建投公司	24000	已具备施工许可, 发债资料正在评审。	发债资料评审通过后可申报发行。

序号	项目名称	项目单位	发债需求	项目进展	省财政厅意见
8	欧阳修小区等老旧小区配套道路设施建设项目（清河路至桃园路）	市建投公司	10000	正在办理变更项目实施主体，发债资料正在评审。	债券申报主体存在国开基金、农发基金直接或间接参股情况，需变更项目实施主体，发债资料通过评审后可申报发行。
9	明珠花园等老旧小区配套道路设施建设项目（青年路—明珠路）	市建投公司	4500	9月8日开标，正在办理施工许可，发债资料正在评审。	9月底前提供中标结果，发债资料评审通过后可申报发行。
10	妇女儿童呼吸专科	市妇幼保健院	20000	9月9日挂网，9月30日开标，发债资料正在评审。	已向省财政厅申请争取纳入公共卫生项目绿色通道，发债资料评审通过后可申报发行。
11	新建随州市传染病医院	市中心医院	34300	9月10日挂网，10月8日开标，发债资料正在评审。	
12	府澧河上游白云湖水环境提升工程	市水利和湖泊局	13000	已具备施工许可，完成招标，发债资料正在评审。	发债资料评审通过后可申报发行。
13	体育馆	随州职业技术学院	8000	9月8日挂网，发债资料正在评审。	发债资料评审通过后可申报发行。
二、已暂停评审的项目（8个）			120100		
1	城南片区污水处理设施及配套管网工程	市城投公司	4000	主体项目正在选址论证，尚未启动招标。前期以部分分子项目开工手续申报发债资料，专家评审未获通过。	预计9月底前不能提供中标结果，暂停评审。
2	城南新区产业园及配套基础设施建设项目	市城投公司	20000	主体项目正在设计招标，尚未启动工程招标。前期以部分分子项目开工手续申报发债资料，专家评审未获通过。	预计9月底前不能提供中标结果，暂停评审。

序号	项目名称	项目单位	发债需求	项目进展	省财政厅意见
3	固废资源化综合利用绿色产业园项目	市城投公司	20000	主体项目正在选址论证，尚未启动招标。前期以部分项目开工手续申报发债资料，专家评审未获通过。	预计9月底前不能提供中标结果，暂停评审。
4	擂鼓墩小区等老旧小区配套道路设施建设项目（博物馆南路-青年西路）	市建投公司	4500	9月15日挂网，开标时间预计10月中旬，发债资料正在评审。	预计9月底前不能提供中标结果，暂停评审。
5	飞灰填埋场	市建投公司	4600	9月15日挂网，开标时间预计10月中旬，发债资料正在评审。	预计9月底前不能提供中标结果，暂停评审。
6	博物馆文化综合提升工程	市博物馆	7000	9月底挂网，开标时间预计10月下旬，发债资料正在评审。	9月底前不能提供中标结果，暂停评审。
7	城区老旧小区红线外配套微循环道路及附属设施改造项目	市住建局	50000	9月15日挂网，开标时间预计10月中旬，发债资料正在评审。	预计9月底前不能提供中标结果，项目已退回。
8	随州市急救指挥中心120	市卫健委	10000	项目尚未立项，发行资料未编制。	发债资料不完备，暂停评审。

分送：市政府领导；

各县、市、区人民政府，随州高新区、大洪山风景名胜区
管理委员会，市政府各部门。
